



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa - São Paulo

Tel: (19) 3656 - 9800

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

CFE- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS

RUAS DO MUNICIPIO

LOCAL: MOCOCA - SP

FONTE/DATA BASE: DER-SP

Mococa 27 de Agosto de 2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	%	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS POR PERIODO					
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	RECAPEAMENTO	R\$ 2.030.893,40	100,00%	20%	20%	20%	20%	20%	R\$ 2.030.893,40
Total em R\$		R\$ 2.030.893,40	100,00%	R\$ 406.178,68	R\$ 406.178,68	R\$ 406.178,68	R\$ 406.178,68	R\$ 406.178,68	R\$ 2.030.893,40
Total em %				20%	20%	20%	20%	20%	100%
Total acumulado em R\$				R\$ 406.178,68	R\$ 812.357,36	R\$ 1.218.536,04	R\$ 1.624.714,72	R\$ 2.030.893,40	R\$ 6.092.680,21
Total acumulado em %				20%	40%	60%	80%	100%	100%
BDI 19,6%				R\$ 79.611,02	R\$ 159.222,04	R\$ 238.833,06	R\$ 318.444,09	R\$ 398.055,11	R\$ 398.055,11
Total acumulado com BDI 19,6%				R\$ 485.789,70	R\$ 971.579,40	R\$ 1.457.369,11	R\$ 1.943.158,81	R\$ 2.428.948,51	R\$ 2.428.948,51

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO

SECRETARIO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E

INFRAESTRUTURA URBANA

CREA: 5070103369